



Rail Baltica elluviimine Eestis – ülevaade Raplamaa raudtee teemapäevale

9. oktoober 2020
Tõnu Grünberg
Rail Baltic Estonia OÜ



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

Tehtud, tegemisel

- ⦿ Kõik Eesti osa projektid töös
- ⦿ Valdav osa RB taristust projekteerimis-
lepingutega kaetud – projektid
lõppjärgus
- ⦿ Ehitustegevustega alustatud
kohtobjektidel
- ⦿ Märkimisväärsed ehitusmahud alates
2022, sh reisiterminalid ja põhitrass



Ülemiste ühisterminal

Tehtud:

- ⦿ Arhitektuurikonkurss edukalt läbitud
- ⦿ Peaprojekteerija valitud
- ⦿ Terminali eskiisprojekt valminud

Tegemisel:

- ⦿ Detailplaneeringu koostamine
- ⦿ Terminali ja raudteetaristu projekteerimine 2020–2021
- ⦿ I etapi ehitushanke ettevalmistamine



Pärnu reisiterminal

Tehtud

- ⦿ Terminali eelprojekt valminud
- ⦿ Kohaliku omavalitsusega liikluslahenduste ja funktsioonide täpsustamine

Tegemisel:

- ⦿ Põhiprojekti koostamine 2020-2021
- ⦿ Ehituslubade taotlemine ja maade omandamine
- ⦿ I etapi ehitushanke ettevalmistamine




Ülemiste veeremidepoo

Tehtud

- Detailplaneering kehtestatud, maad riigile omandatud
- Laiendatud funktsioone (Baltikumi peadepoo) arvestav eskiislahendus koostatud
- Projekteerimise hange välja kuulutatud

Tegemisel

- Planeeringu ala laiendamine
- Projekteerimine 2020–2021
- I etapi ehitushanke ettevalmistamine



RB opereerimisplaan – peamised järelmid


- ⦿ Piisav läbilaskevõime erinevate rongiteenuste koos eksisteerimiseks, sh regionaalrongid
- ⦿ Fikseeritud intervalliga sõiduplaan
- ⦿ Regionaalse reisirongiteenuse puhul rongid max kiirusega 160-200 km/h (kuni 300 istekohta)
- ⦿ Regionaalse rongiteenuse käivitamine samm-sammult vastavalt täpsustatud nõudlusele
- ⦿ Kohalikul tasandil erinevate transpordiviiside ühildamine

Station no.	Station name	Station type
1	Tallinn	Long distance
2	Assaku	Regional
3	Luige	Regional
4	Saku	Regional
5	Kurtna	Regional
6	Kohila	Regional
7	Rapla	Regional
8	Järvakandi	Regional
9	Kaisma	Regional
10	Tootsi	Regional
11	Kilksama	Regional
12	Pärnu	Long distance
13	Surju	Regional
14	Häädemeste	Regional

Reisijateveoteenuse näide

RB Operational Plan

- Kiirrongid Tallinnast ja Tallinnasse: 8 paari
- Öörongid Tallinnast ja Tallinnasse: 1 paar
- Tallinn–Pärnu regionaalrongid: 8 paari
- Pärnu–Riia regionaalrongid: 4 paari



Kohalikud peatused


Tehtud:

- ⦿ Peatuste eskiislahendused välja töötatud
- ⦿ Omavalitsusliitudega ja kohalike omavalitsustega eskiislahenduste täpsustamine


Tegemisel:

- ⦿ Kohalike omavalitsustega koostöölepete sõlmimine
- ⦿ Detailplaneeringute algatamine
- ⦿ Projekteerimise hangete ettevalmistamine





Rail Baltica Eestis







Täna tähelepanu eest!

<http://www.railbaltica.org>
<https://rbestonia.ee>

9. oktoober 2020



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility